

ID	Épica	🔗	Tipo	🔗	Prioridad	Asignado_A	Título_de_la_Tarea	Descripción_y_justificación	Criterios_de_Aceptación	🔗	Puntos	Estados	Comentarios_de_Cierre	Fecha
DEV-17	Backend_Distribuido		Historia		Crítica	Todos	Implementación de lógica Mandelbrot	Desarrollar la función iterativa $z_{n+1} = z^2/n + c$ para determinar la pertenencia al conjunto en el Worker.	Cálculo correcto de iteraciones y mapeo a escala de grises (0-255).		5	Finalizado		01/Mar - 03/Mar
DEV-18	Backend_Distribuido		Tarea		Alta	Rogelio	Protocolo de comunicación de HTTP	Definir los contratos JSON (models) para el intercambio de tarea y resultados entre nodos.	Serialización/Deserialización exitosa con serde.		3	Finalizado		03/Mar - 04/Mar
OPS-19	Orquestación_Docker		Historia		Alta		Orquestación Multicontenedor	Crea el archivo docker-compose.yml para desplegar el Coordinator y múltiples workers con variables de entorno dinámicas.	Despliegue de 1 Coordinator y N Workers con un solo comando.		5	Finalizado		04/Mar - 06/Mar
QA-20	Calidad_y_Pruebas		Ceremonia		Crítica	Todos	Prueba de Integración y Reparto	Reunión conjunta para validar la división de la imagen en 'chunks' y la recepción concurrente de resultados.	Imagen completa ensamblada en memoria sin pérdida de paquetes.		5	Finalizado		07/mar
DEV-21	Backend_Distribuido		Historia		Media		Persistencia de Imagen Final	Implementar el guardado de los píxeles ensamblados en un formato de imagen (PGM/PNG) tras completar todas las tareas.	Archivo de imagen generado físicamente en el volumen del Coordinator.		3	Finalizado		08/Mar - 09/Mar